

Электронный документ зарегистрирован № 129-П от 13.12.2018

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка семей, имеющих детей»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Осташко Оксана Александровна, заместитель председателя правительства Тульской области		
Руководитель регионального проекта	Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области		
Администратор регионального проекта	Волчкова Татьяна Анатольевна, консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области		
Связь с государственными программами Тульской области	Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области» (постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637)		

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели:

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	Основной	9,7	1 января 2018 г.	10,6	12,3	13,6	15,0	16,7	18,4
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	65	1 января 2018 г.	68	70	73	77	81	85

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

Электронный документ зарегистрирован № 129-П от 13.12.2018

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.	Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	
1.1	Не менее 75 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги. Реализация услуг предполагается через сеть учреждений дополнительного образования, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих раннюю помощь, консультационных центров, кроме того с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3
		<p>С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.</p>
1.2	<p>Внедрена в Тульской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>	<p>К 31.12.2024 целевая модель реализована в Тульской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.</p>

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

Электронный документ зарегистрирован № 129-П от 13.12.2018

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Внедрена в Тульской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.1.2.	Бюджет Тульской области	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

Электронный документ зарегистрирован № 129-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.2.2.	Бюджет Тульской области	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
Федеральный бюджет		0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
Бюджет /Тульской области		0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области		0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
внебюджетные источники		0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Шевелева Алевтина Александровна	министр образования Тульской области	заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна	10%
2.	Администратор проекта	Волчкова Татьяна Анатольевна	консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник проекта	Пчелина Елена Юрьевна	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области	министр образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна	10%
4.	Администратор проекта	Волчкова Татьяна Анатольевна	консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна	30%
5.	Участник проекта	Пищенок Ирина Валентиновна	консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей	10%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6
			министерства образования Тульской области	департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна	
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева Алевтина Александровна	министр образования Тульской области	заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна	10%
7.	Участник регионального проекта	Филиппов Андрей Владимирович	министр труда и социальной защиты Тульской области	заместитель председателя правительства Тульской области Левина Марина Викторовна	10%
8.	Участник регионального проекта	Пчелина Елена Юрьевна	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	министр образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна	10%
9.	Администратор проекта	Волчкова Татьяна Анатольевна	консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна	30%
Внедрение в Тульской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

Электронный документ зарегистрирован № 129-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева Алевтина Александровна	министр образования Тульской области	заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна	10%
11.	Участник регионального проекта	Пчелина Елена Юрьевна	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области	заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна	10%
12.	Участник регионального проекта	Пищенко Ирина Валентиновна	консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна	10%

Министр образования Тульской области

А.А. Шевелева

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Результат: Не менее 25 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
1.1.1.	Мероприятие: Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на	1 декабря 2018 г.	15 февраля 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				Российской Федерации в установленном порядке	
1.1.2.	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	15 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	руководитель проекта
1.1.3.	Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители образовательных организаций	Акты выполненных работ	руководитель проекта
1.1.4.	Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных в	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители образовательных организаций	Внесение изменений в штатные	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта				расписания образовательных учреждений	
1.1.	Контрольная точка: Не менее 28 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2019 г.	Министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета
2.	Результат: Не менее 35 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
2.1.1.	Мероприятие: Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей			государственные и муниципальные	муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
2.1.2.	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	руководитель проекта
2.1.3.	Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Руководители образовательных организаций	акты выполненных работ	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
2.1.4.	Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Руководители образовательных организаций	внесение изменений в штатные расписания образовательных учреждений	руководитель проекта
2.1.5	Мероприятие: реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение компетентности кадров по вопросам родительского просвещения, вовлечения родителей в образование и семейного воспитания	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»	отчет ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»	руководитель проекта
2.1.6.	Мероприятие: реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение проведения психологического обследования, подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения таких семей, оказания им методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство образования Тульской области	отчеты государственных образовательных учреждений, органов местного самоуправления, участников регионального проекта	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Контрольная точка: Не менее 35 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2020 г.	Министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета
3.	Результат: Не менее 45 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
3.1.1.	Мероприятие: Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на	1 ноября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.1.2.	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	руководитель проекта
3.1.3.	Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Руководители образовательных организаций	акты выполненных работ	руководитель проекта
3.1.4.	Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных в	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Руководители образовательных организаций	внесение изменений в штатные	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта				расписания образовательных учреждений	
3.1.5.	Мероприятие: реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение компетентности кадров по вопросам родительского просвещения, вовлечения родителей в образование и семейного воспитания	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»	отчет ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»	руководитель проекта
3.1.6.	Мероприятие: Реализация на базе консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям программ профессиональной переподготовки работников образовательных организаций дошкольного образования по обновленным программам, в т.ч. направленных на раннее развитие детей в возрасте до трех лет	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправления образовательные организации, участники регионального проекта	отчеты государственного образовательного учреждения, органов местного самоуправления, участников регионального проекта	руководитель проекта
3.1.7.	Мероприятие: Создание и пополнение единой информационной платформы для осуществления	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители	информационная платформа для осуществления коммуникационной	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу, информационно-просветительской работы с родителями, включая методическую библиотеку по вопросам взаимодействия образовательных организаций и родителей обучающихся, в том числе на базе существующих платформ			консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям	и консультационной помощи родительскому сообществу	
3.1.	Контрольная точка: Не менее 45% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2021 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета
4.	Результат: внедрена в Тульской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
4.1.1.	Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители образовательных организаций	акты выполненных работ	руководитель проекта
4.1.2.	Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители образовательных организаций	внесение изменений в штатные расписания образовательных учреждений	руководитель проекта
4.1.3.	Мероприятие: Реализация на базе консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправления	отчеты государственного образовательного учреждения, органов местного	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	консультативной помощи родителям программ профессиональной переподготовки работников образовательных организаций дошкольного образования по обновленным программам, в т.ч. направленных на раннее развитие детей в возрасте до трех лет			образовательные организации, участники регионального проекта	самоуправления, участники регионального проекта	
4.1.4.	Мероприятие: Обеспечение функционирования единой информационной платформы для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу, информационно-просветительской работы с родителями, включая методическую библиотеку по вопросам взаимодействия образовательных организаций и родителей обучающихся, в том числе на базе существующих платформ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям	информационная платформа для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу	руководитель проекта
4.1.5.	Мероприятие: распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители	типовые информационные и методические пособия для родителей по	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.			консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям	вопросам развития, воспитания и обучения детей,	
4.1.	Контрольная точка: внедрена в Тульской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе		31 декабря 2021 г.	Министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
5.	Результат: не менее 55% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
5.1.1.	Мероприятие: предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	руководитель проекта
5.1.2.	Мероприятие: заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе	соглашения с Министерством просвещения	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей			государственные и муниципальные	Российской Федерации о предоставлении грантов	
5.1.	Контрольная точка: не менее 55 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2022 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета
6.	Результат: не менее 65 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
6.1.1.	Мероприятие: предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	руководитель проекта
6.1.2.	Мероприятие: заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
6.1.	Контрольная точка: не менее 65 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2023 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета
7.	Результат: не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
7.1.1.	Мероприятие: Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на	1 ноября 2023 г.	1 декабря 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

1	2	3	4	5	6	7
	предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				Российской Федерации в установленном порядке	
7.1.2.	Мероприятие: заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	руководитель проекта
7.1.	Контрольная точка: не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои		31 декабря 2024 г.	Министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	информационно-аналитический отчет	Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

Электронный документ зарегистрирован № 129-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6	7
	семьи детей, оставшихся без попечения родителей					

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:17:27

РЕЕСТР РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА АКТА

Рег № 158/П от 12.12.2018

Группа: Паспорт проекта (программы)

Статус: Зарегистрирован

План. дата:

Исполнитель: Пчелина Е.Ю.

Состав: 25

Доступ: служебное

Версия: 1

Краткое содержание: ПАСПОРТ регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Примечание:

Адресаты: Лаврухин Г.В. - Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области

Файлы: 3.1. Паспорт РП Поддержка_семей_имеющих.docx

Связки: Зарегистрирован - 129-П от 13/12/2018 Паспорт проекта (программы)

	ФИО - Должность	Дата	Примечание	Результат рассмотрения
Подпись	Шевелева А.А. - Министр образования Тульской области	12.12.2018		Утверждаю
Виза	Осташко О.А. - Заместитель председателя правительства Тульской области	12.12.2018		Согласен
Виза	Лаврухин Г.В. - Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области	12.12.2018		Согласен
Виза	Юдин В.Е. - Министр финансов Тульской области	13.12.2018		Согласен
Виза	Ерыганов Д.Н. - Заместитель генерального директора по проектному управлению	12.12.2018		Согласен